
ld	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras													
						23 26	29	Nove 01	embro 04	1	07	10	13	1	6	19	22	25
1	Iniciação	0,88 dias	Sex 26/10	/18 Sex 26/10/	18	H				. , ,	, ,							
2	Reunião	4 hrs		/18 Sex 26/10/1		Gr	upo											
3	Divisão de Tarefas	2 hrs	Sex 26/10,	/18 Sex 26/10/1	182	i Gr	upo											
4	Definição das datas pa	ra reuniĉ 1 hr	Sex 26/10,	/18 Sex 26/10/1	L 8 2	i Gr	upo											
5	Estabelecer Informação dados do projeto	es e 1 hr	Sex 26/10/18	Sex 26/10/18	2	Gr	upo											
6	Planejamento	12 13 dias		/18 Ter 13/11/1	ı s								_					
7	Elaboração da Marca	5 dias	Sex 26/10/18 Sex 02/11/						rda	•								
8	Elaboração das Telas d Aplicativo		Sex 26/10/18	Qua 31/10/18	3		Eduarda											
9	Elaboração das quatros para as redes sociais	s artes 3 dias	Sex 26/10/18	Qua 31/10/18	3		Rosângela											
10	Elaboração da ementa	do TCC 5 dias	Sex 26/10	/18 Sex 02/11/1	183				Alice									
11	Elaboração do Plano de	e negóci 12 dias	Sex 26/10/18Ter 13/11/183							Poll			llyar	yana				
12	Definição do público al	vo 5 hrs	Sex 26/10,	/18 Seg 29/10/2	L85		Gr	upo										
13	Elaboração das artes o	ffline 2 dias	Sex 26/10,	/18 Ter 30/10/1	.83			Danilo)									
14	Procurar concorrentes diferenciais	e seus 5 hrs	Sex 26/10/18	Seg 29/10/18	5		Gr	upo										
15	Execução	15,75 dias	s Seg 29/10/18 Seg 19/11/2		18										—			
16	Criação da Marca	2 dias	Sex 02/11,	/18 Ter 06/11/1	.87					Ec	duard	la						
17	Montagem das telas do aplicativo	2 dias	Qua 31/10/18	Sex 02/11/18	8				Eduarda									
		Tarefa	-		Tarefa Inativa					Som	ente	início						
		Divisão	111		Etapa Inativa					Som	ente	térmi	no]		
		Etapa	♦		Resumo Inativo					Data	a limi	te			4	Ļ		
-	o: Ms Project TCC	Resumo			Tarefa Manual					And	amer	nto			-			
Data: Sáb 17/11/18		Resumo do projeto	0-		Somente duraçã	0				Prog	gresso	man	ual		-			
		Tarefas externas			Acúmulo de Res	umo Manual												
		Etapa externa	\Diamond		Resumo Manua													
					Página 1													



Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras						
						23	26	29	Novembro 2018 01 04 07 10 13	16 19 :	22 25
30	Finalização	15,25 dia	s Sex 02/11/	18 Sex 23/11/	18				t e		7
31	Ultimos ajustes nas telas do aplicativo	1 dia	Sex 02/11/18	Seg 05/11/18	17				Eduarda		
32	Ultimos ajustes nas quatros artes para as redes sociais	1 dia	Sex 02/11/18	Seg 05/11/18	18				Rosângela		
33	Acabamento do TCC	2 dias	Ter 20/11/18 Qua 21/11/1;21								Alice
34	Ultimos ajustes nas quatros artes offline	1 dia	Sex 02/11/18	Seg 05/11/18	22				Danilo		
35	Acabamento do Plano de negócio	1 dia	Ter 20/11/18	Qua 21/11/18	19					P	ollyana
36	Entrega do Projeto	1 dia	Sex 23/11/1	L8 Sex 23/11/2	L8						Grupo

